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に向けて、主任監督員の指導の元、「毎

週工程会議」を実施し、互いの作業

区間での施工調整を行いながら作業

しております。

1）舗装時期の集中化について

　開通時期が決まることにより、隣

接する工事箇所との舗装工事が集中

し、「規制箇所の位置や規制方法」、

「ダンプトラック

の確保」、「アス

ファルト合材」な

ど資材の確保が

重要です。

2）安全性について

　今回の舗装工事

における工事事故

として懸念され

るものは、1日車

1. はじめに

　東北地方整備局仙台河川国道事務

所が実施している、交通渋滞緩和や交

通事故の減少を目的とした、「国道4

号仙台拡幅の箱堤交差点立体化（延長

1.4km）」の工事を実施しております。

2. 箱堤交差点の立体交差進捗について

　現在、上部工工事【送出し架設工

法の橋桁】が床版コンクリートの打

設まで完了しており、【橋面防水・舗

装・防護柵・道路付属施設・標識・照明・

区画線】など、開通を行う為の最終

的工種を全業者で担っており、隣接

する工事との受注間調整が非常に大

事になっております。

3. 開通に向けての工程調整

　現在 7工事により、仙台拡幅（箱

堤交差点立体化）工事を年度内開通

両がおよそ 7万台通行する国道 4号

に隣接する箇所での施工となるので、

ダンプトラックや重機との交通事故

と考えます。幸い交差点が近いこと

で、信号の変わり目で車両の出し入

れが可能な為、交通誘導員を配置し

て、安全誘導を徹底しています。

4. 現状の進捗状況

　毎週の工程調整を行うことで早期

問題解決をすることができ、工事は

計画通りに進捗しています。

5. 最後に

　本工事は、「はじめに」でもお話し

しているように、交通渋滞緩和や交

通事故の減少を目的とした工事です。

このような事業に携わることができ、

この経験を、今後の自分のプラスに

していきたいと思います。
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箱堤交差点立体化事業

仙台河川国道事務所の整備事業に貢献します

代表取締役  　阿部　幸博
宮城県仙台市宮城野区扇町 7 丁目 7 番 1-2 号

☎ 022-388-6405  FAX  022-341-5250

代表取締役  　後藤　栄一
本社／宮城県仙台市宮城野区扇町 4 丁目 6-4

☎ 022-284-9069　FAX  022-284-9317

●苦竹地区照明設備工事――――――――――――――― ●苦竹地区道路改良舗装工事―――――――――――――

●箱堤地区舗装工事――――――――――――――――― ●苦竹地区舗装工事―――――――――――――――――

代表取締役  　後藤　栄一
本社／宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目 6-4

☎ 022-284-9069　FAX  022-284-9317

代表取締役社長  　大泉　敏
本社／宮城県仙台市青葉区二日町 16 番 9 号

☎ 022-221-4576　FAX  022-265-8432

地域の町医者として社会に貢献する

●宮城野地区標識工事――――――――――――――――

代表取締役  　小澤　聡之
  宮城県仙台市太白区東中田 6 丁目１番 47 号

☎ 022-241-4661　FAX  022-241-5005

代表取締役社長  　大泉　敏
本社／宮城県仙台市青葉区二日町 16 番 9 号

☎ 022-221-4576　FAX  022-265-8432

地域の町医者として社会に貢献する

代表取締役社長  　大泉　敏
本社／宮城県仙台市青葉区二日町 16 番 9 号

☎ 022-221-4576　FAX  022-265-8432

地域の町医者として社会に貢献する
●若林地区道路改良舗装工事――――――――――――― ●宮城野地区舗装工事――――――――――――――――


